

Приложение №1 к годовому
плану закупок 2015г.

Утверждаю:

Директор по строительству

ОАО «АТЭК»

Хайров Р.З.

«07» июля 2015 г.

Сведения о планируемых закупках товаров, работ, услуг на 2015г.

Условия договора

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупасмым товарам (работам, услугам)	Ед. измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о планируемом объеме денежных средств	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка ав дискр онной форме
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируе мая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	FA	4500000	Реконструкция т/с по ул.Рубахо и Суворова для ЖК "ООО Бизнес- Инвест"	Согласно сметному расчету	796	шт	1	030000000000	Краснод арский кр., г.Красно дар	14 931 482 .82 с НДС (18%)	Июль 2015	Октябрь 2015	Согласно Ф3 и Положению	Нет
2	FA	4590000	Поставка материалов для проведения капитального ремонта теплоэнергетическ ого оборудования тепловых сетей на 2015г. Лот№1 изоляционные материалы	Соответств ие ГОСТ, своевремен ная поставка на объект	796	шт	-	030000000000	Краснод арский кр., г.Красно дар	230 000,00 с НДС (18%)	Июль 2015	Июль 2015	Согласно Ф3 и Положению	Нет

3	FA	4590000	Поставка материалов для проведения капитального ремонта теплоэнергетического оборудования тепловых сетей на 2015г. Лот№2 запорная арматура, фланцы, отводы, метизы	Соответствие ГОСТ, своевременная поставка на объект	796	шт	-	030000000000	Краснодарский кр., г.Краснодар	340 000,00 с НДС (18%)	Июль 2015	Июль 2015	Согласно ФЗ и Положению	Нет
	D	2320712	топочный мазут	Соответствие ГОСТ, своевременная поставка на объект	166	т	4000	030000000000	Краснодарский кр., г.Краснодар	28 000 000,00 с НДС (18%)	Июль 2015	Август 2015	Согласно ФЗ и Положению	Нет

Исполнитель:

Евтушенко Е.А.